



**แบบประเมินโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

คำชี้แจง

การประเมินโครงการในรอบ12เดือนนี้จัดทำเพื่อศึกษาติดตามและวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้ว่าสามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ได้หรือไม่รวมทั้งเป็นการศึกษาปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานแผนงาน/โครงการการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานแผนงาน/โครงการครั้งต่อไปและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณโครงการในปีงบประมาณต่อไปด้วยในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์ฯจึงใคร่ขอความกรุณารายงานแบบประเมินผลดำเนินงาน/โครงการดังนี้

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

2. โครงการ/กิจกรรมนี้ตอบสนอง แผนปฏิบัติการดิจิทัล มจพ. ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2567-2569

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .

กลยุทธ์ที่

3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานผู้อำนวยการ

4. วิธีการดำเนินโครงการ : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามบริบทองค์กรและขอบเขตการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ดังนี้ 1. บริเวณลิฟต์หน้า จำนวน 2 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 0.5 ตร.ม. 2. บริเวณห้อง Co Working Space จำนวน 1 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 0.16 ตร.ม. 3. บริเวณห้องสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 6 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 2.66 ตร.ม. 4. บริเวณห้องฝ่ายบริการวิชาการฯ จำนวน 10 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 0.4975 ตร.ม. 5.

บริเวณห้องฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 10 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 0.375 ตร.ม. 6. บริเวณทางเดิน จำนวน 7 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 1.315 ตร.ม. 7. บริเวณห้องจัดกิจกรรม จำนวน 87 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 3.78 ตร.ม. 8. บริเวณห้องประชุม 516 จำนวน 10 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 0.88 ตร.ม. 9. บริเวณลิฟต์หลัง จำนวน 22 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 1.77 ตร.ม. 10. บริเวณห้องคอยล์ร้อนแอร์ จำนวน 32 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 2.0225 ตร.ม.

5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน : เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 20 ธันวาคม 2567

6. วัตถุประสงค์ :

6.1 เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน



บรรลุ



ไม่บรรลุ

6.2 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 1 ของพื้นที่ชั้น 5

☒ บรรลุ ☐ ไม่บรรลุ

7. ผลการดำเนินงาน :

- ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
- ☐ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
- ☐ ขอเลื่อนการดำเนินการ
- ☐ เสนอขอยกเลิก

8. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) :

8.1 ตัวชี้วัดโครงการ จำนวนต้นไม้

185

8.2 ตัวชี้วัดโครงการ พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 5

1.012

9. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ :

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
- ☒ งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน
ที่ได้รับจัดสรร 40000.00 บาท ใช้จริง 40,000.00 บาท
- ☐ อื่นๆ
- ☐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ (หลังการจัดโครงการ)

1. มีสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ดีขึ้น
2. มีพื้นที่สีเขียวร้อยละ 1 ของพื้นที่ชั้น 5

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

1. จัดซื้อต้นไม้เพื่อทดลองปลูกเพื่อประเมินว่าจะรอดหรือไม่ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการทดลอง
2. ต้นไม้บางชนิดไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ทำให้ใบเหลือง ต้นโทรม
3. พาหนะที่ไปซื้อ มีขนาดเล็ก
ซื้อทั้งต้นไม้ กระถาง ทำให้ต้องไปหลายรอบ

12. แนวทางการดำเนินการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

เพิ่มระยะเวลาในการทดลองว่าต้นไม้ที่สามารถปลูกในสถานที่ทำงาน

ลงชื่อ

(นางสาวพิรณันท์ ลางดี)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

...../...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้อำนวยการ

...../...../.....