



แบบประเมินโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำชี้แจง

การประเมินโครงการในรอบ12เดือนนี้จัดทำเพื่อศึกษาติดตามและวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้ว่าสามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ได้หรือไม่รวมทั้งเป็นการศึกษาปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานแผนงาน/โครงการการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานแผนงาน/โครงการครั้งต่อไปและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณโครงการในปีงบประมาณต่อไปด้วยในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์ฯจึงใคร่ขอความกรุณารายงานแบบประเมินผลดำเนินงาน/โครงการดังนี้

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอุปกรณ์สำรองข้อมูล Network Attached Storage (NAS)

2. โครงการ/กิจกรรมนี้ตอบสนอง แผนปฏิบัติการดิจิทัล มจพ. ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2567-2569

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

4. วิธีการดำเนินโครงการ : จัดซื้อและติดตั้ง Hard disk เพิ่มจำนวน 4 ตัว

5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน : เริ่มต้น 1 มิถุนายน 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567

6. วัตถุประสงค์ :

6.1 เพื่อจัดซื้อ Hard Disk ของอุปกรณ์สำรองข้อมูล (NAS) ให้มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น



บรรลุ



ไม่บรรลุ

7. ผลการดำเนินงาน :

- ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
- ☐ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
- ☐ ขอเลื่อนการดำเนินการ
- ☐ เสนอขอยกเลิก

8. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) :

8.1 ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของพื้นที่สำรวจข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

142.80

9. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ :

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
- ☒ งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน
ที่ได้รับจัดสรร 122200.00 บาท ใช้จริง 122,108.40 บาท
- ☐ อื่นๆ
- ☐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ (หลังการจัดโครงการ)

ได้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์สำรองข้อมูล (NAS) ที่เพิ่มขึ้นอีก 142.80% เพื่อใช้การเก็บสำรอง Source code และ Database

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

Hard disk ที่ใช้งานอยู่เดิมจำนวน 4 ตัว ขนาดแต่ละ 14TB โดยมีการกำหนดค่าการทำงานเป็น RAID5 เมื่อมีการติดตั้ง Hard disk เพิ่มใหม่อีก 4 ตัว ขนาดแต่ละ 16TB เมื่อนำมาใช้ติดตั้งเพื่อทำงานร่วมกัน จะสามารถใช้พื้นที่สูงสุดของ Hard disk แต่ละตัว ได้ไม่เกินขนาดของ Hard disk ก่อนหน้า (14TB) ทำให้สูญเสียพื้นที่ที่ทิ้งเปล่าไปบางส่วน

12. แนวทางการดำเนินการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

ถ้ามีการจัดซื้อ Hard disk เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งอาจมีขนาดพื้นที่มากกว่าเดิม อาจพิจารณาแบ่งกลุ่มพื้นที่ใหม่ (Volume) แยกออกมา เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ

ลงชื่อ

(นายศิวักร หลงสมบูรณ์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

...../...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้อำนวยการ

...../...../.....