



**แบบประเมินโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

คำชี้แจง

การประเมินโครงการในรอบ12เดือนนี้จัดทำเพื่อศึกษาติดตามและวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการตามที่มีมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้ว่าสามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ได้หรือไม่รวมทั้งเป็นการศึกษาปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานแผนงาน/โครงการการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานแผนงาน/โครงการครั้งต่อไปและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณโครงการในปีงบประมาณต่อไปด้วยในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์ฯจึงใคร่ขอความกรุณารายงานแบบประเมินผลดำเนินงาน/โครงการดังนี้

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ประเมินคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110:2018

2. โครงการ/กิจกรรมนี้ตอบสนอง แผนปฏิบัติการดิจิทัล มจพ. ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2567-2569

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .

กลยุทธ์ที่

3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

4. วิธีการดำเนินโครงการ : -

คัดเลือกระบบสารสนเทศที่ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาเองและมีการดำเนินการเสร็จสิ้นในรอบการประเมินเพื่อเป็นระบบหลักที่นำเข้าประเมิน อย่างน้อย 1 ระบบ โดยในรอบปี 2567

นี้เลือกใช้ระบบติดตามการขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เพิ่มเติมเข้าไปในระบบ HRIS

(<https://hris.kmutnb.ac.th>) - เตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

และทวนสอบวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องตามกระบวนการมาตรฐาน - รับการตรวจประเมินคุณภาพ

(Surveillance Audit) -

นำคำแนะนำที่ได้รับจากผู้ตรวจประเมินไปปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานพัฒนาซอฟต์แวร์ของฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศต่อไป

5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน : เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 2567 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567

6. วัตถุประสงค์ :

6.1 เพื่อประเมินคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110

☒ บรรลุ ☐ ไม่บรรลุ

7. ผลการดำเนินงาน :

- ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
- ☐ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
- ☐ ขอเลื่อนการดำเนินการ
- ☐ เสนอขอยกเลิก

8. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) :

8.1 ตัวชี้วัดโครงการ จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงตามกระบวนการมาตรฐาน ISO/IEC 29110

1

9. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ :

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
- ☒ งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน
ที่ได้รับจัดสรร 37000 บาท ใช้จริง 36,460.00 บาท
- ☐ อื่นๆ
- ☐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ (หลังการจัดโครงการ)

1. บุคลากรมีความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110:2018 2. มีการทบทวนและปรับปรุงการจัดทำเอกสารในการดำเนินงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 3. มีแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

-

12. แนวทางการดำเนินการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ

(นางณิชพร ชื้อสุธรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

...../...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้อำนวยการ

...../...../.....