
แบบประเมินโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำชี้แจง

         การประเมินโครงการในรอบ12เดือนนี้จัดทำเพื่อศึกษาติดตามและวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการต

ามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้ว่าสามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ได้หรือไม่รวมทั้งเป็นการศึกษาปัญหา

อุปสรรคของการดำเนินงานแผนงาน/โครงการการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงา

นแผนงาน/โครงการครั้งต่อไปและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณโครงการใ

นปีงบประมาณต่อไปด้วยในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์ฯจึงใคร่ขอความกรุณารายงานแบบประเมินผลดำเนินงาน/โครงก

ารดังนี้

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ตรวจสอบช่องโหว่เพื่อประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ (Vulnerability

Assessment) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

2. โครงการ/กิจกรรมนี้ตอบสนอง  แผนปฏิบัติการดิจิทัล มจพ. ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2567-2569

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.3 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ นโยบายแนวปฏิบัติให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำ

มาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย

3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย

4. วิธีการดำเนินโครงการ : ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน :  เริ่มต้น 9 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2566

6. วัตถุประสงค์ :

6.1 เพื่อตรวจสอบช่องโหว่ของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center)

 บรรลุ    ไม่บรรลุ
6.2 เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงจากช่องโหว่ที่ตรวจพบ

 บรรลุ    ไม่บรรลุ
6.3 เพื่อจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงของห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ประจำปี 2566

 บรรลุ    ไม่บรรลุ



7. ผลการดำเนินงาน :

 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ

 ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ

 ขอเลื่อนการดำเนินการ

 เสนอขอยกเลิก
8. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) :

8.1 ตัวชี้วัดโครงการ จำนวน IP Address เป้าหมายที่ต้องการตรวจสอบ

         12

9. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ :

 งบประมาณแผ่นดิน

 งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน
ที่ได้รับจัดสรร 37450 บาท ใช้จริง 37,450.00 บาท

 อื่นๆ ..............................................

 ไม่ได้ใช้งบประมาณ



10. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ (หลังการจัดโครงการ)

          ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และทราบวิธีการแก้ไขช่องโหว่ของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับห้องศูนย์ข้อมูล

(Data Center)

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

          -

12. แนวทางการดำเนินการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

          -

ลงชื่อ .......................................................... ลงชื่อ ..........................................................

( นายพีรธัช หนูชู ) (...................................................................)

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการ

.........../..................../.................... ........../..................../....................


