



แบบประเมินโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำชี้แจง

การประเมินโครงการในรอบ12เดือนนี้จัดทำเพื่อศึกษาติดตามและวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้ว่าสามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ได้หรือไม่รวมทั้งเป็นการศึกษาปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานแผนงาน/โครงการการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานแผนงาน/โครงการครั้งต่อไปและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณโครงการในปีงบประมาณต่อไปด้วยในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์ฯจึงใคร่ขอความกรุณารายงานแบบประเมินผลดำเนินงาน/โครงการดังนี้

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย
2. โครงการ/กิจกรรมนี้ตอบสนอง แผนปฏิบัติการดิจิทัล มจพ. ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2567-2569
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .
กลยุทธ์ที่
3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
4. วิธีการดำเนินโครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน : เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2567
6. วัตถุประสงค์ :

6.1

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรองรับความต้องการใช้งานที่เหมาะสมมากขึ้น

☒ บรรลุ ☐ ไม่บรรลุ

6.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการจัดอบรม

☒ บรรลุ ☐ ไม่บรรลุ

7. ผลการดำเนินงาน :

- ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
- ☒ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
เนื่องจาก มีการปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์ เพื่อให้ได้เครื่องที่ทันสมัย
- ☐ ขอเลื่อนการดำเนินการ
- ☐ เสนอขอยกเลิก

8. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) :

- 8.1 ตัวชี้วัดโครงการ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ยังไม่ได้มีการดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
- 8.2 ตัวชี้วัดโครงการ มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนทดแทนเครื่องเดิม

31

9. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ :

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
- ☒ งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน
ที่ได้รับจัดสรร 1500000.00 บาท ใช้จริง 1,484,800.00 บาท
- ☐ อื่นๆ
- ☐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ (หลังการจัดโครงการ)

- มีเครื่องคอมพิวเตอร์

ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

- กำหนดงบประมาณไม่สอดคล้องกับราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามงบประมาณที่มี

- มีการปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์ เพื่อให้ได้เครื่องที่ทันสมัย ทำให้ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น

จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

- ใช้เวลาในการประกวดผู้ชนะการประกวดราคา นานกว่าที่คาด

12. แนวทางการดำเนินการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

- ตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และดำเนินการตามมติคณะกรรมการ

ลงชื่อ

(นายกนก บุญพันธ์จันท์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

...../...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้อำนวยการ

...../...../.....