



แบบประเมินโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำชี้แจง

การประเมินโครงการในรอบ12เดือนนี้จัดทำเพื่อศึกษาติดตามและวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้ว่าสามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ได้หรือไม่รวมทั้งเป็นการศึกษาปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานแผนงาน/โครงการการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานแผนงาน/โครงการครั้งต่อไปและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณโครงการในปีงบประมาณต่อไปด้วยในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์ฯจึงใคร่ขอความกรุณารายงานแบบประเมินผลดำเนินงาน/โครงการดังนี้

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ ICIT DAY
2. โครงการ/กิจกรรมนี้ตอบสนอง แผนปฏิบัติการดิจิทัล มจพ. ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2567-2569
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .
กลยุทธ์ที่
3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
4. วิธีการดำเนินโครงการ : 1. จัดประกวด ICIT Young Prachinburi Ambassador 2024 2. จัดงาน it fair 2024
5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน : เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567
6. วัตถุประสงค์ :
 - 6.1 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
☒ บรรลุ ☐ ไม่บรรลุ
 - 6.2 เพื่อประชาสัมพันธ์สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ให้เป็นที่รู้จัก
☒ บรรลุ ☐ ไม่บรรลุ

7. ผลการดำเนินงาน :

- ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
- ☐ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
- ☐ ขอเลื่อนการดำเนินการ
- ☐ เสนอขอยกเลิก

8. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) :

8.1 ตัวชี้วัดโครงการ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

4.63

9. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ :

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
- ☒ งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน
ที่ได้รับจัดสรร 200000.00 บาท ใช้จริง 179,401.00 บาท
- ☐ อื่นๆ
- ☐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ (หลังการจัดโครงการ)

1. ผู้เข้าร่วมงานได้สามารถนำนวัตกรรมต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
 2. ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกซื้อสินค้าด้านไอทีในราคาที่ย่อมเยา
 3. ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความสามารถเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
- มีทักษะในการนำเสนอที่ชัดเจนและน่าสนใจเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจหลักของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การจัดกิจกรรมอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับการจัดกิจกรรมอื่นๆ ทำให้ผู้รับผิดชอบบางหน้าที่มีเวลาในการทำงานจำกัด

12. แนวทางการดำเนินการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กระจายตลอดทั้งปี

ลงชื่อ

(นางสาวธัญนันท์ กระจดาช)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

...../...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้อำนวยการ

...../...../.....