



แบบประเมินโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำชี้แจง

การประเมินโครงการในรอบ12เดือนนี้จัดทำเพื่อศึกษาติดตามและวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้ว่าสามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ได้หรือไม่รวมทั้งเป็นการศึกษาปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานแผนงาน/โครงการการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานแผนงาน/โครงการครั้งต่อไปและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณโครงการในปีงบประมาณต่อไปด้วยในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์ฯจึงใคร่ขอความกรุณารายงานแบบประเมินผลดำเนินงาน/โครงการดังนี้

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงความปลอดภัยระบบเครือข่ายสำนักงานอธิการบดี
2. โครงการ/กิจกรรมนี้ตอบสนอง แผนปฏิบัติการดิจิทัล มจพ. ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2567-2569

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย
4. วิธีการดำเนินโครงการ : จัดซื้อ จัดจ้าง
5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน : เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567
6. วัตถุประสงค์ :

6.1 จัดหาระบบตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามให้กับผู้ใช้งานภายในเครือข่ายทดแทนตัวเก่า



บรรลุ



ไม่บรรลุ

7. ผลการดำเนินงาน :

- ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
- ☐ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
- ☐ ขอเลื่อนการดำเนินการ
- ☐ เสนอขอยกเลิก

8. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) :

8.1 ตัวชี้วัดโครงการ สามารถตรวจสอบและป้องกันการโจมตีเครือข่ายประเภท Firewall (Throughput) ได้ไม่น้อยกว่า

35

8.2 ตัวชี้วัดโครงการ สามารถตรวจสอบและป้องกันการโจมตีเครือข่ายประเภท IPS (Throughput) ได้ไม่น้อยกว่า

7

9. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ :

- ☒ งบประมาณแผ่นดิน
ที่ได้รับจัดสรร 800000.00 บาท ใช้จริง 750,000.00 บาท
- ☐ งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน
- ☐ อื่นๆ
- ☐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ (หลังการจัดโครงการ)

1. ได้ระบบตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามให้กับผู้ใช้งานภายในเครือข่ายตัวใหม่ 2.

สามารถตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามให้กับผู้ใช้งานระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี 3.

สามารถตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่าย Net33 และ Net34

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

-

12. แนวทางการดำเนินการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ

(นายพีรรัช หนูชู)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

...../...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้อำนวยการ

...../...../.....