



**แบบประเมินโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

คำชี้แจง

การประเมินโครงการในรอบ12เดือนนี้จัดทำเพื่อศึกษาติดตามและวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้ว่าสามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ได้หรือไม่รวมทั้งเป็นการศึกษาปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานแผนงาน/โครงการการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานแผนงาน/โครงการครั้งต่อไปและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณโครงการในปีงบประมาณต่อไปด้วยในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์ฯจึงใคร่ขอความกรุณารายงานแบบประเมินผลดำเนินงาน/โครงการดังนี้

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการระบบการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย (AAA Server)

2. โครงการ/กิจกรรมนี้ตอบสนอง แผนปฏิบัติการดิจิทัล มจพ. ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2567-2569

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย

4. วิธีการดำเนินโครงการ : จัดซื้อจัดจ้าง

5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน : เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2567

6. วัตถุประสงค์ :

6.1 เพื่อตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless)

ทั้งในส่วนของระบบเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการผ่านอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเอง

และในส่วนที่ให้บริการผ่านอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายของเอกชน



บรรลุ



ไม่บรรลุ

6.2 เพื่อเป็นระบบสำรองให้กับ ระบบสำหรับตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย และเครือข่ายไร้สาย (AAA Server) สำหรับเครื่องลูกข่าย



บรรลุ



ไม่บรรลุ

7. ผลการดำเนินงาน :

- ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
- ☐ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
- ☐ ขอเลื่อนการดำเนินการ
- ☐ เสนอขอยกเลิก

8. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) :

8.1 ตัวชี้วัดโครงการ การระบุตัวตน และตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ของผู้ใช้งานระบบ WiFi

100

9. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ :

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
- ☒ งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน
ที่ได้รับจัดสรร 2400000.00 บาท ใช้จริง 2,375,000.00 บาท
- ☐ อื่นๆ
- ☐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ (หลังการจัดโครงการ)

ได้ใช้งานอุปกรณ์ใหม่และได้ระบบการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

-

12. แนวทางการดำเนินการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ

(นายพีรพันธุ์ รุจิพงษ์กุล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

...../...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้อำนวยการ

...../...../.....