



แบบประเมินโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำชี้แจง

การประเมินโครงการในรอบ12เดือนนี้จัดทำเพื่อศึกษาติดตามและวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้ว่าสามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ได้หรือไม่รวมทั้งเป็นการศึกษาปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานแผนงาน/โครงการการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานแผนงาน/โครงการครั้งต่อไปและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณโครงการในปีงบประมาณต่อไปด้วยในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์ฯจึงใคร่ขอความกรุณารายงานแบบประเมินผลดำเนินงาน/โครงการดังนี้

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ตรวจสอบช่องโหว่เพื่อประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ (Vulnerability Assessment) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

2. โครงการ/กิจกรรมนี้ตอบสนอง แผนปฏิบัติการดิจิทัล มจพ. ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2567-2569

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.3 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ นโยบายแนวปฏิบัติให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย

3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย

4. วิธีการดำเนินโครงการ : ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน : เริ่มต้น 9 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2566

6. วัตถุประสงค์ :

6.1 เพื่อตรวจสอบช่องโหว่ของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center)

☒ บรรลุ ☐ ไม่บรรลุ

6.2 เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงจากช่องโหว่ที่ตรวจพบ

☒ บรรลุ ☐ ไม่บรรลุ

6.3 เพื่อจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงของห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ประจำปี 2566

☒ บรรลุ ☐ ไม่บรรลุ

7. ผลการดำเนินงาน :

- ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
- ☐ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
- ☐ ขอเลื่อนการดำเนินการ
- ☐ เสนอขอยกเลิก

8. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) :

8.1 ตัวชี้วัดโครงการ จำนวน IP Address เป้าหมายที่ต้องการตรวจสอบ

12

9. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ :

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
- ☒ งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน
ที่ได้รับจัดสรร 37450 บาท ใช้จริง 37,450.00 บาท
- ☐ อื่นๆ
- ☐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ (หลังการจัดโครงการ)

ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และทราบวิธีการแก้ไขช่องโหว่ของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center)

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

-

12. แนวทางการดำเนินการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ

(นายพีรรัช หนูชู)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

...../...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้อำนวยการ

...../...../.....